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Agiles Projektmanagement 
- Projekte in einem dynamischen Umfeld erfolgreich managen - 

Ausgangslage  
 

Da sich die Rahmenbedingungen von Projekten heutzutage noch 
während der Projektlaufzeit immer schneller und dynamischer ver-
ändern können, haben sich so genannte „agile“ Techniken bei der 
Bearbeitung von Projekten etabliert. 
Agiles Projektmanagement eröffnet durch eine besondere Nähe 
zum Kunden und eine schrittweise Umsetzung die Möglichkeit, 
frühzeitig, flexibel und schnell auf veränderte Projektanforderun-
gen und neue Rahmenbedingungen reagieren zu können.  

Ihr Trainingsnutzen  Anhand von Beispielprojekten aus Ihrer beruflichen Praxis lernen 

Sie die besonderen Herangehensweisen, Methoden und Techniken 

des agilen Projektmanagements kennen und sind in der Lage, die 

Unterschiede im agilen Projektmanagement beurteilen und mit 

agilen Techniken arbeiten zu können. Sie können einschätzen, wel-

che agile Techniken für den Einsatz in Ihrem Unternehmen rele-

vant sind und wann sich dieser Einsatz lohnt. Ferner erhalten Sie 

Tipps und Hinweise, wie sich agile Techniken möglichst effektiv in 

Ihr bereits vorhandenes Projektmanagement integrieren lassen. 

 

Trainingsinhalte Einführung und Grundlagen des agilen Projektmanagements 

� Begriffsdefinitionen: Abgrenzung und Unterschiede zum  

klassischen Projektmanagement 

� Phasen eines agilen Projekts 

Verschiedene Ansätze des agilen Projektmanagements, u.a.: 

� Scrum 

� Kanban 

 

Die verschiedenen (Team-)Rollen im agilen Projektmanagement 

 

Projektplanung und -steuerung 

� Das (Product) Backlog - Ausgangspunkt Ihrer Projektplanung 

� User Stories, Epics und Tasks 

� TimeBoxes 

� Umgang mit neuen oder geänderten Anforderungen 

� Controlling agiler Projekte 
 

 

Integration agiler Methoden in ein „klassisches“ Projektmanage-

ment 

 


